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DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA
tariffa Inizio Durata Fine 01/07/2023tariffa Inizio Durata Fine 01/07/2023

Impianto cantiere Imp. Cant. 1        7        8 09/07/2023
Demolizione muretto valle Demolizioni 9        5        14 15/07/2023
Scavi + movimento terreno Scavi 9        7        16 17/07/2023 30  

60  

-

smant + ripristino

varie 

Scavo + getto pali di fondazione Pali fond. 16      21      37 07/08/2023
Plinti + platea di fondazione Platea 37      30      67 06/09/2023
Pilastri piano terreno Pilastri 58      21      79 18/09/2023 30  

30  

all+collaudi 

sistemazione est. 

Strutture piano copertura Solaio cop. 74      14      88 27/09/2023
Copertura ingresso Cop. Ingresso 88      10      98 07/10/2023
Impermeabilizzazione coperture Imperm. 88      10      98 07/10/2023
Demolizioni strutt esistente Mod  esistente 98  21  119 28/10/2023 21  

30  

30  

tinteggiature  

arredo interno 

finitura 

Demolizioni strutt.esistente Mod, esistente 98  21  119 28/10/2023
Tamponamenti esterni laterizio tamp. Laterizio 98      21      119 28/10/2023
Lattonerie fase 1 - scossaline Lattonerie I 112    14      126 04/11/2023
Impianto fognario 1 Fognature 98  30  128 06/11/2023

14  

14  

pavimentazioni 

pavimentazioni est

gg

Impianto fognario 1 Fognature 98  30  128 06/11/2023
Impianto elettrico + fotovoltaico elettrico 100    120    220 06/02/2024
Impianto meccanico + riscaldamento meccanico 100    120    220 06/02/2024
Impianto idraulico idraulico 100    120    220 06/02/2024 21  

14  

14  

controsoffitti 

marmi 

controtelai 

p
Massetto allegerito massetto all. 127    7        134 12/11/2023
Massetto sottofondo massetto pav. 134    21      155 03/12/2023
Lattonerie fase 2 - pluviali Lattonerie 2 155    14      169 17/12/2023 21  

21  

termocappotto 

pareti interne 

Termocappotto termocappotto 162    21      183 31/12/2023
Pareti interne pareti interne 162    21      183 31/12/2023
Controsoffitti controsoffitti 162    21      183 31/12/2023
Posa soglie + banchine marmi 178  14  192 09/01/2024 7  

21  

14  

massetto all. 

massetto pav. 

Lattonerie 2

Posa soglie + banchine marmi 178  14  192 09/01/2024
Posa controtelai porte-finestre controtelai 178    14      192 09/01/2024
Posa pavimentazioni + rivestimenti pavimentazioni 185    14      199 16/01/2024
Posa pavimentazioni esterne pavimentazioni est 185  14  199 16/01/2024

120  

120  

7  

meccanico 

idraulico 

Posa pavimentazioni esterne pavimentazioni est 185  14  199 16/01/2024
Tinteggiature tinteggiature  192    21      213 30/01/2024
Opere di arredo arredo interno 192    30      222 08/02/2024
Opere di finitura finitura 192    30      222 08/02/2024 14  

30  

120  

Lattonerie I

Fognature 

elettrico 

p
Allacciamenti + collaudi  all+collaudi 192    30      222 08/02/2024
Opere sistemazione esterna sistemazione est. 192    30      222 08/02/2024
Smantellamento cantiere smant + ripristino 210    30      240 26/02/2024
O f / /

21  

21  

14  

Mod, esistente

tamp. Laterizio 

atto e e

Opere varie + finiture + completamento varie 180    60     240 26/02/2024
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 0 14  
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